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A)ZAKRES AUDYTU
Audyt został przeprowadzony w okresie od 21.08.2025r. do 02.09.2025r. 
przez pracownika Izby Administracji Skarbowej w Katowicach:

Imię i nazwisko Stanowisko Data prowadzenia czynności 
w Instytucji Wdrażającej (IW)

Grzegorz Sikora Główny ekspert skarbowy 26-29.08.2025r i 01-02.09.2025r. 

i dotyczył następujących projektów:

a) nr POIS.01.07.01-00-0005/17, pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 6 w Piekarach Śląskich” 
– Beneficjent: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. GEN. ANDERSA 6 
W PIEKARACH ŚLĄSKICH;

b) nr POIS.01.07.01-00-0007/17, pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 w Piekarach Śląskich” 
– Beneficjent: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. GEN. ANDERSA 10 
W PIEKARACH ŚLĄSKICH;

c) nr POIS.01.07.02-00-0009/18, pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego 
wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023” 
– Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ BYTOM SP. Z O.O.;

d) nr POIS.01.07.02-00-0002/19, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej do osiedli Rokitnica 
i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych” 
– Beneficjent: ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020 i następujących korekt poświadczonych do Komisji Europejskiej:

Lp. Numer projektu Numer wniosku beneficjenta 
o płatność

Kwota wydatków 
kwalifikowanych 

/korekty/ PLN

Kwota wydatków 
kwalifikowanych 

/korekty/ EUR

1. POIS.01.07.01-00-0005/17 POIS.01.07.01-00-0005/17-005 -10.633,34 - 2.464,50

2. POIS.01.07.01-00-0007/17 POIS.01.07.01-00-0007/17-005 - 1.142,02 - 264,69

POIS.01.07.02-00-0009/18-001 - 348.294,35 - 79.502,92
3. POIS.01.07.02-00-0009/18

POIS.01.07.02-00-0009/18-001 -4.325,18 -987,28

POIS.01.07.02-00-0002/19-005 - 68.013,46 - 14.889,76

POIS.01.07.02-00-0002/19-006 - 296.385,83 - 63.207,664. POIS.01.07.02-00-0002/19

POIS.01.07.02-00-0002/19-008 - 256.701,83 - 55.981,21

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Instytucji Wdrażającej - Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w siedzibie Izby Administracji 
Skarbowej w Katowicach, ul. Paderewskiego 32b,  na podstawie dokumentacji dostępnej 



Podsumowanie ustaleń w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Rok obrachunkowy od 1.07.2023.

3

w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 oraz w oparciu o dokumenty Projektu 
otrzymane w wersji elektronicznej z IW.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Identyfikacja dokumentu będącego pierwszą informacją o wykryciu przesłanek 
do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie/nadmiernie 
pobranych środków 

W badanym obszarze audytem objęto:

a) w zakresie Projektu nr POIS.01.07.01-00-0005/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 6 
w Piekarach Śląskich”:

1) Dane pozyskane z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014: Wniosek o płatność, 
Skorygowany Wniosek o płatność, Deklaracje wydatków IW, Deklaracje wydatków IP, Wnioski 
o płatność do KE, Roczne Zestawienie Wydatków (RZW),  Kartę obciążenia, Kartę zwrotu;

2) Instrukcję Wykonawczą Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW w Katowicach) 
dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
- Działanie 1.7.;

3) Pismo Beneficjenta z dnia 21.02.2025r. przekazujące wniosek o płatność końcową 
nr POIS.01.07.01-00-0005/17-007 rozliczający koszty Projektu.

b) w zakresie Projektu nr POIS.01.07.01-00-0007/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 
w Piekarach Śląskich”:

1) Dane pozyskane z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014: Wniosek o płatność, 
Skorygowany Wniosek o płatność, Deklaracje wydatków IW, Deklaracje wydatków IP, 
Wnioski o płatność do KE, Roczne Zestawienie Wydatków (RZW),  Kartę obciążenia, 
Kartę zwrotu;

2) Instrukcję Wykonawczą Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW w Katowicach) 
dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
- Działanie 1.7.;

3) Pismo Beneficjenta z dnia 05.03.2025r. – wyjaśnienia w zakresie wniosku o płatność końcową 
nr POIS.01.07.01-00-0007/17-007 rozliczającego koszty Projektu;

c) w zakresie Projektu nr POIS.01.07.02-00-0009/18, pn.: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019-2023”:

1) Dane pozyskane z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014: Wniosek o płatność, 
Skorygowany Wniosek o płatność, Deklaracje wydatków IW, Deklaracje wydatków IP, Wnioski 
o płatność do KE, Roczne Zestawienie Wydatków (RZW), Kartę zaliczki, Kartę obciążenia, 
Kartę zwrotu;

2) Instrukcję Wykonawczą Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW w Katowicach) 
dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
- Działanie 1.7.

d) w zakresie Projektu nr POIS.01.07.02-00-0002/19, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej 
do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni 
osiedlowych”:
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1) Informację pokontrolną nr 170/2023/Z z dnia 06.11.2023r., w sprawie procedury zawarcia 
umowy o zamówienie publiczne dla zadania objętego Projektem, do której stosuje 
się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych po weryfikacji zastrzeżeń do Informacji 
Pokontrolnej nr 170/2023 z dnia 09.10.2023r. przekazanych przez Beneficjenta 
w dniu 30.10.2023r. – kontrola planowa ex-post przeprowadzona przez IW (Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) w dniach 
od 18.09.2023r. do 06.11.2023r. w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Zadanie1. Budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP 
do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu”; 

2) Dane pozyskane z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014: Wnioski o płatność, 
Skorygowane Wnioski o płatność, Deklaracje wydatków IW, Deklaracje wydatków IP, Wnioski 
o płatność do KE, Roczne Zestawienie Wydatków (RZW), Karty obciążeń, Karty zwrotu;

3) Instrukcję Wykonawczą Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW w Katowicach) 
dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
- Działanie 1.7.

Badanie w ramach niniejszego obszaru miało na celu ustalenie okoliczności związanych
ze zidentyfikowaniem nieprawidłowości. 

2. Czy w odniesieniu do badanej korekty wydatków wystawione zostały dokumenty, 
o których mowa w art. 207 ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych? 

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione szczegółowo w pkt. A.1
niniejszego Podsumowania oraz:

w zakresie Projektu nr POIS.01.07.02-00-0002/19:

1) Pismo IW znak: WK.5511.0006.2016.ES.6553 z dnia 20.11.2023r. – informacja o korekcie 
dofinansowania w zatwierdzonych wnioskach o płatność oraz wezwanie do zwrotu 
nieprawidłowo wykorzystanej kwoty przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami 
jak od zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.

3. Czy kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków (bez odsetek) została 
wyliczona prawidłowo?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione szczegółowo w pkt. A.1
niniejszego Podsumowania. 

W ramach niniejszego obszaru dokonano analizy rodzaju nieprawidłowości stwierdzonych 
przez Instytucję Wdrażającą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz podstaw zastosowania wskaźników przyjętych 
przez IW.
W odniesieniu do metody zastosowanej przy ustalaniu korekt przez IW badanie miało 
na celu ustalenie podstawy oraz potwierdzenie prawidłowości i zasadności zastosowania 
tej metody.

4. Czy odsetki (należne UE- tj. karne) od kwoty głównej naliczono zgodnie z zasadami 
przyjętymi w systemie realizacji programu operacyjnego? 

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione szczegółowo w pkt. A.1
niniejszego Podsumowania.
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W ramach niniejszego obszaru przeprowadzono czynności polegające na sprawdzeniu 
procesu naliczenia przez IW odsetek karnych od należności głównych.

5. Czy dokonano prawidłowych zapisów w rejestrze obciążeń na projekcie?
(w odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości [kwoty do odzyskania 
lub kwoty do wycofania /kwoty, o którą powinien być pomniejszony kolejny wniosek 
o płatność] oraz w odniesieniu do kwoty odzyskanej lub kwoty wycofanej /kwoty, 
o którą pomniejszono kolejny wniosek o płatność)

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione szczegółowo w pkt. A.1
niniejszego Podsumowania.
W ramach niniejszego obszaru przeprowadzono czynności sprawdzające poprawność 
procesu rejestracji nieprawidłowości oraz korekty w rejestrach obciążeń na Projektach.

6. Czy należność została odzyskana w całości lub wycofana w całości/dokonano 
pomniejszenia kolejnej płatności o całą kwotę podlegająca zwrotowi? 

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione szczegółowo w pkt. A.1
niniejszego Podsumowania oraz: 

w zakresie Projektu nr POIS.01.07.02-00-0002/19::

1) Potwierdzenie transakcji w ING Banku Śląskim nr 64001645980 z dnia 11.12.2023r. dotyczące 
zrealizowanej przez Beneficjenta na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów wpłaty 
w kwocie: 663.295,20zł, tytułem: „zwrot 10% dot. POIS.01.07.02-00-0002/19 – ostateczna 
informacja pokontrolna nr 170/2023/Z z dn. 06.11.2023”;

2) Potwierdzenie transakcji w ING Banku Śląskim nr 64001645946 z dnia 11.12.2023r. 
dotyczącego zrealizowanej przez Beneficjenta na rachunek bankowy WFOŚiGW 
w Katowicach wpłaty w kwocie: 206.267,00zł, tytułem: „odsetki od 10% korekty 
dofinansowania POIS.01.07.02-00-0002/19 – ostateczna informacja pokontrolna 
nr 170/2023/Z z dn. 06.11.2023”.

7. Czy poświadczona korekta została prawidłowo przeliczona na EUR? 

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione szczegółowo w pkt. A.1
niniejszego Podsumowania.
W ramach niniejszego obszaru przeprowadzono czynności polegające na sprawdzeniu 
procesu przeliczenia korekt na euro.

8. Czy nieprawidłowe kwoty posiadają odzwierciedlenie w księgach rachunkowych danego 
roku obrachunkowego? 

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione szczegółowo w pkt. A.1
niniejszego Podsumowania oraz:

1) Wyciąg z Planu kont WFOŚiGW w Katowicach.
2) Wyciągi księgowań z ewidencji pozabilansowej w arkuszu kalkulacyjnym „Excel”.
3) Wydruki księgowań dokonanych przez Beneficjenta zwrotów na kontach: 910 – Rachunek 

BGK ZLECENIA, 912 – Dotacje i 913 - Pożyczki, z systemu księgowego WFOŚiGW 
w Katowicach (Zintegrowany System Informatyczny „PROLAN”).

W ramach niniejszego obszaru przeprowadzono czynności polegające na sprawdzeniu, 
czy korekta finansowa została odpowiednio odzwierciedlona w księgach rachunkowych 
danego roku obrotowego / w systemie SL2014 / ROP / poświadczeniu do KE.
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B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że istnieje dokument będący pierwszą 
informacją o wykryciu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia 
kwoty nienależnie/nadmiernie pobranych środków. 

 W toku prowadzonego audytu:

a) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0005/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 6 
w Piekarach Śląskich” ustalono, że:
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.
Korekta dotyczyła dokonanego przez Beneficjenta – na etapie rozliczania wniosku 
końcowego o płatność – wyłączenia z kwalifikowalności części wydatków 
w kwocie: 10.633,34 PLN, rozliczonych we Wniosku o płatność nr POIS.01.07.01-00-
0005/17-005 (autokorekta w systemie SL). 
W dniu 22.05.2025r. Beneficjent dokonał zwrotu dofinansowania w kwocie: 
7.973,95 PLN wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi 
od dnia przekazania dofinansowania w kwocie 5.814,00 PLN.

b) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0007/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 
w Piekarach Śląskich” ustalono, że:
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.
Korekta dotyczyła dokonanego przez Beneficjenta – na etapie rozliczania 
wniosku końcowego o płatność – wyłączenia z kwalifikowalności części wydatków 
w kwocie: 1.142,02 PLN, rozliczonych we Wniosku o płatność nr POIS.01.07.01-00-
0007/17-005 (autokorekta w systemie SL2014). 
Zwrot dofinansowania w kwocie: 856,51 PLN dokonany został poprzez pomniejszenie 
wypłaty dofinansowania wynikającego z Wniosku o płatność końcową nr POIS.01.07.01-
00-0007/17-007.

c) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0009/18, pn.: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019-2023” ustalono, że:
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.
Korekty dotyczyły (dokonanych przez Beneficjenta w dniach: 11.12.2020r. 
i 24.02.2021r.) zwrotów niewykorzystanych części zaliczki wypłaconej zgodnie 
z Wnioskiem o płatność nr POIS.01.07.02-00-0009/18-001 w dniu 02.09.2019r. 
Zwrot zaliczki w kwocie: 348.294,35 PLN dokonany został w umownym terminie, wobec 
czego odsetki nie zostały naliczone, natomiast zwrot zaliczki w kwocie: 4.325,18 PLN 
dokonany został po upływie terminu umownego wraz z odsetkami jak dla zaległości 
podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania w kwocie 514,00 PLN.

d) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0002/19, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej 
do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni 
osiedlowych” ustalono, że:
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Pierwszą informacją o wykryciu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie 
ustalenia kwoty nienależnie/nadmiernie pobranych środków była Informacja 
pokontrolna nr 170/2023/Z z dnia 06.11.2023r., w sprawie procedury zawarcia umowy 
o zamówienie publiczne dla zadania objętego Projektem, do której stosuje 
się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych po weryfikacji zastrzeżeń 
do Informacji Pokontrolnej nr 170/2023 z dnia 09.10.2023r. przekazanych 
przez Beneficjenta w dniu 30.10.2023r. – kontrola planowa ex-post przeprowadzona 
przez IW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach) w dniach od 18.09.2023r. do 06.11.2023r. w zakresie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zadanie 1. Budowa sieci ciepłowniczej 
od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka 
i oś. Rokitnica w Zabrzu”.
Kontrolowana umowa: Umowa nr RU/162/2020 zawarta w dniu 17.12.2020r. 
pomiędzy Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym ENERGOTERM Sp. z o. o. z/s w Toruniu.
W wyniku ww. kontroli IW stwierdziła m. in. naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy PZP 
polegające na odwołaniu się w opisie przedmiotu zamówienia do norm bez użycia 
sformułowania „lub równoważne”.  
Poprzez sporządzenie opisu zamówienia bez dopuszczenia równoważności norm 
Zamawiający naruszył zasadę równego traktowania, co mogło  potencjalnie naruszyć 
krąg wykonawców zainteresowanych zamówieniem.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty 3 wykonawców, z czego tylko jedna 
uznana za ważną i nie podlegającą odrzuceniu. W  związku z powyższym,
w ocenie IW konkurencja nie została zachowana.
Wobec powyższego, za nieprawidłowość powstałą w wyniku naruszenia, 
IW – na  podstawie poz. 11 kolumna 5 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych 
oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień 
(Dz. U. 2021.2179 t.j.) – zastosowała wskaźnik pomniejszający wartość kwalifikowaną 
kontraktu oraz korekty finansowej w wysokości 10%.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w odniesieniu do badanej korekty 
wydatków wystawione zostały dokumenty, o których mowa w art. 207 ust. 8 lub 9 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 W toku prowadzonego audytu:

a) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0005/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 6 
w Piekarach Śląskich” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. a) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

b) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0007/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 
w Piekarach Śląskich”  ustalono, że:
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Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. b) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

c) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0009/18, pn.: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019-2023” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. c) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

d) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0002/19, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej 
do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni 
osiedlowych” ustalono, że:
Zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Wdrażającej 
dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
- Działanie 1.7. oraz „Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania 
nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów 
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”, Instytucja Wdrażająca WFOŚiGW 
w Katowicach, pismem znak: WK.5511.0006.2016.ES z dnia 20.11.2023r. wezwała 
Beneficjenta: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
do zwrotu dofinansowania wykorzystanego ponad poziom we Wnioskach o płatność 
nr POIS.01.07.02-00-0002/19-005, POIS.01.07.02-00-0002/19-006, POIS.01.07.02-00-
0002/19-008, POIS.01.07.02-00-0002/19-009, POIS.01.07.02-00-0002/19-010, 
POIS.01.07.02-00-0002/19-013 w łącznej kwocie: 663.295,20zł wraz z odsetkami 
jak od zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że kwota nienależnie lub nadmiernie 
pobranych środków (bez odsetek) została wyliczona prawidłowo.

 W toku prowadzonego audytu:

a) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0005/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 6 
w Piekarach Śląskich” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. a) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

b) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0007/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 
w Piekarach Śląskich”  ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. b) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.
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c) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0009/18, pn.: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019-2023” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. c) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

d) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0002/19, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej 
do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni 
osiedlowych” ustalono, że:
W związku z wynikiem kontroli (IW) Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustalił korektę finansową/wskaźnik pomniejszający 
wartość kwalifikowaną zamówienia w wysokości 10%.
Badane kwoty korekt pomniejszających wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia 
udzielonego na podstawie umowy nr RU/162/2020 zawartej w dniu 17.12.2020r. 
na wykonanie robót budowlanych pn.: „„Zadanie1. Budowa sieci ciepłowniczej 
od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: 
oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu” wykazanych w Zestawieniach dokumentów 
do Wniosków o płatność nr POIS.01.07.02-00-0002/19-005, POIS.01.07.02-00-0002/19-
006 i POIS.01.07.02-00-0002/19-008  zostały wyliczone prawidłowo.
Wyliczenie:

1. WoP nr POIS.01.07.02-00-0002/19-005:
680.134,59zł (wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia wynikająca z umowy 
nr RU/162/2020 z dnia 17.12.2020r. - Faktura VAT nr FAKTETG/20/12/015 z dnia 23.12.2020r.) 
x 62,445414847% (współczynnik dofinansowania) = 424.712,87zł (wypłacona kwota dofinansowania).
680.134,59zł (wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia wynikająca z umowy 
nr RU/162/2020 z dnia 17.12.2020r. - Faktura VAT nr FAKTETG/20/12/015 z dnia 23.12.2020r.)  
x 10% (stawka pomniejszenia wydatków kwalifikowanych za nieprawidłowości powstałe w wyniku stwierdzonego 
przez IW naruszenia) = 68.013,46zł (wartość korekty wydatków kwalifikowanych). 
680.134,59zł (wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia wynikająca z umowy 
nr RU/162/2020 z dnia 17.12.2020r. - Faktura VAT nr FAKTETG/20/12/015 z dnia 23.12.2020r.)
- 68.013,46zł (wartość korekty wydatków niekwalifikowanych) = 612.121,13zł (wartość wydatków kwalifikowanych 
po korekcie)    
612.121,13zł (wartość wydatków kwalifikowanych po korekcie) x 62,445414847% (stawka procentowa 
dofinansowania Projektu) = 382.241,57zł (kwota dofinansowania po korekcie).
424.712,87zł (wypłacona kwota dofinansowania) - 382.241,57zł (kwota dofinansowania po korekcie) = 42.471,30zł 
(kwota nienależnie pobranych środków – bez odsetek).

2. WoP nr POIS.01.07.02-00-0002/19-006:
- Faktura VAT nr FAKTETG/21/04/004 z dnia 30.04.2021r.):

2.147.493,94zł (wartość wydatków kwalifikowanych) x 62,445414847% (współczynnik dofinansowania) = 
1.341.011,49zł (wypłacona kwota dofinansowania).
2.147.493,94zł (wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia wynikająca z umowy 
nr RU/162/2020 z dnia 17.12.2020r. - Faktura VAT nr FAKTETG/21/04/004 z dnia 30.04.2021r.) x 10% (stawka 
pomniejszenia wydatków kwalifikowanych za nieprawidłowości powstałe w wyniku stwierdzonego przez IW 
naruszenia) = 214.749,40zł (wartość korekty wydatków kwalifikowanych).
2.147.493,94zł (wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia wynikająca z umowy 
nr RU/162/2020 z dnia 17.12.2020r. - Faktura VAT nr FAKTETG/21/04/004 z dnia 30.04.2021r.) 
- 214.749,40zł (wartość korekty wydatków niekwalifikowanych) = 1.932.744,54zł (wartość wydatków 
kwalifikowanych po korekcie).
1.932.744,54zł (wartość wydatków kwalifikowanych po korekcie) x 62,4454148447% 
(stawka procentowa dofinansowania Projektu) = 1.206.910,34zł (łączna kwota dofinansowania 
po korekcie).

- Faktura VAT nr FAKTETG/21/06/008 z dnia 18.06.2021r.) 
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820.864,26zł (wartość wydatków kwalifikowanych) x 62,445414847% (współczynnik dofinansowania) = 
512.592,09zł (wypłacona kwota dofinansowania).
820.864,26zł (wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia wynikająca z umowy 
nr RU/162/2020 z dnia 17.12.2020r. – Faktura VAT nr FAKTETG/21/06/008 z dnia 18.06.2021r. x 10% (stawka 
pomniejszenia wydatków kwalifikowanych za nieprawidłowości powstałe w wyniku stwierdzonego przez IW 
naruszenia) = 82.086,43zł (wartość korekty wydatków kwalifikowanych).
820.864,26zł (wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia wynikająca z umowy 
nr RU/162/2020 z dnia 17.12.2020r. - Faktura VAT nr FAKTETG/21/06/008 z dnia 18.06.2021r.) 
- 82.086,43zł (wartość korekty wydatków niekwalifikowanych) = 738.777,83zł (wartość wydatków 
kwalifikowanych po korekcie).
738.777,83zł (wartość wydatków kwalifikowanych po korekcie) x 62,4454148447% 
(stawka procentowa dofinansowania Projektu) = 461.332,88zł (kwota dofinansowania 
po korekcie).
Łączna wypłacona kwota dofinansowania: 1.341.011,49zł + 512.592,09zł = 1.853.603,58zł.
Łączna wartość korekty wydatków kwalifikowanych: 214.749,40zł + 82.086,43zł = 296.835,83zł
Łączna wartość wydatków kwalifikowanych po korekcie: 1.932.744,54zł + 738.777,83zł 
= 2.671.522,37zł.
Łączna kwota dofinansowania po korekcie: 1.206.910,34zł + 461.332,88zł = 1.668.243,22zł.
1.853.603,58zł (wypłacona kwota dofinansowania) – 1.668.243,22zł (kwota dofinansowania 
po korekcie) = 185.360,36zł (kwota nienależnie pobranych środków – bez odsetek).

3. WoP nr POIS.01.07.02-00-0002/19-008:
2.567.018,28zł (wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia wynikająca z umowy 
nr RU/162/2020 z dnia 17.12.2020r. - Faktura VAT nr FAKTETG/21/12/009 z dnia 17.12.2021r.) 
x 62,445414847% (współczynnik dofinansowania) = 1.602.985,21zł (wypłacona kwota dofinansowania).
2.567.018,28zł (wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia wynikająca z umowy 
nr RU/162/2020 z dnia 17.12.2020r. - Faktura VAT nr FAKTETG/21/12/009 z dnia 17.12.2021r.)   
x 10% (stawka pomniejszenia wydatków kwalifikowanych za nieprawidłowości powstałe w wyniku stwierdzonego 
przez IW naruszenia) = 256.701,83zł (wartość korekty wydatków kwalifikowanych). 
2.567.018,28zł, (wartość wydatków kwalifikowanych zamówienia wynikająca z umowy 
nr RU/162/2020 z dnia 17.12.2020r. - Faktura VAT nr FAKTETG/21/12/009 z dnia 17.12.2021r.)
- 256.701,83zł (wartość korekty wydatków niekwalifikowanych) = 2.310.316,45zł (wartość wydatków 
kwalifikowanych po korekcie)    
2.310.316,45zł (wartość wydatków kwalifikowanych po korekcie) x 62,445414847% (stawka procentowa 
dofinansowania Projektu) = 1.442.686,69zł (kwota dofinansowania po korekcie).

1.602.985,21zł (wypłacona kwota dofinansowania) – 1.442.686,69zł (kwota dofinansowania 
po korekcie) = 160.298,52zł (kwota nienależnie pobranych środków – bez odsetek).

 Zastosowany przez IW wskaźnik procentowy nałożonej korekty odpowiada stawce 
korekty określonej w Załączniku do Decyzji KE z dnia 14.05.2019r. nr C(2019) 3452 
ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu 
do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów dotyczących zamówień publicznych.

 W ocenie IA, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach (IW) zastosował prawidłowy wskaźnik procentowy korekty 
uwzględniający charakter ustalonych nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania 
przepisów dotyczących zamówień publicznych.

 Wskaźnik procentowy zastosowany przez IW przy naliczeniu korekt jest zgodny 
ze stosowanymi przez Instytucję Audytową w odniesieniu do tego typu nieprawidłowości 
oraz w odniesieniu do wartości zamówienia.

4. W zakresie objętym audytem nie stwierdzono, przypadku wystąpienia odsetek 
(należnych UE - tj. karnych) od kwoty głównej naliczanych zgodnie z zasadami 
przyjętymi w systemie realizacji programu operacyjnego.

 W toku prowadzonego audytu:
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a) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0005/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 6 
w Piekarach Śląskich” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. a) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

b) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0007/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 
w Piekarach Śląskich”  ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. b) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

c) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0009/18, pn.: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019-2023” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. c) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

d) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0002/19, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej 
do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni 
osiedlowych” ustalono, że:
Beneficjent,  w dniu 11.12.2023r. dokonał zwrotu kwoty głównej nienależnie pobranych 
środków wypłaconych na podstawie Wniosków o płatność nr POIS.01.07.02-00-
0002/19-005, POIS.01.07.02-00-0002/19-006, POIS.01.07.02-00-0002/19-008, 
POIS.01.07.02-00-0002/19-009, POIS.01.07.02-00-0002/19-010 i POIS.01.07.02-00-
0002/19-013 w łącznej kwocie: 663.295,20zł wraz z odsetkami umownymi 
– jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania 
Beneficjentowi tj. od dnia obciążenia tą kwotą rachunku bankowego płatnika – w kwocie 
206.267,00zł.

5. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że zapisy dokonane przez IW w rejestrze 
obciążeń na projekcie są prawidłowe (w odniesieniu do zidentyfikowanej 
nieprawidłowości [kwoty do odzyskania lub kwoty do wycofania /kwoty, o którą 
powinien być pomniejszony kolejny wniosek o płatność] oraz w odniesieniu do kwoty 
odzyskanej lub kwoty wycofanej /kwoty, o którą pomniejszono kolejny wniosek 
o płatność)

 W toku prowadzonego audytu:

a) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0005/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 6 
w Piekarach Śląskich” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. a) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.
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b) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0007/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 
w Piekarach Śląskich”  ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. b) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

c) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0009/18, pn.: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019-2023” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. c) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

d) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0002/19, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej 
do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni 
osiedlowych” ustalono, że w Rejestrze obciążeń na Projekcie zarejestrowano:
 kwotę wycofaną (karta obciążenia) - nr sprawy POIS.IW.04-W0076/23/005, 

data sprawy: 20.11.2023r., nr dokumentu POIS.01.07.02-00-0002/19-005, wydatki 
kwalifikowalne 68.013,46zł, wkład publiczny 42.471,30zł, dofinansowanie 42.471,30zł;

 kwotę odzyskaną (karta zwrotu) – nr sprawy POIS.IW.04-W0076/23/005, 
data sprawy: 11.12.2023r., nr dokumentu POIS.01.07.02-00-0002/19-005, wydatki 
kwalifikowalne 68.013,46zł, wkład publiczny 42.471,30zł, dofinansowanie 42.471,30zł.

 kwotę wycofaną (karta obciążenia) - nr sprawy POIS.IW.04-W0077/23/006, 
data sprawy: 20.11.2023r., nr dokumentu POIS.01.07.02-00-0002/19-006, wydatki 
kwalifikowalne 296.835,83zł, wkład publiczny 185.360,36zł, dofinansowanie 185.360,36zł;

 kwotę odzyskaną (karta zwrotu) – nr sprawy POIS.IW.04-W0077/23/006, 
data sprawy: 11.12.2023r., nr dokumentu POIS.01.07.02-00-0002/19-006, wydatki 
kwalifikowalne 296.835,83zł, wkład publiczny 185.360,36zł, dofinansowanie 185.360,36zł.

 kwotę wycofaną (karta obciążenia) - nr sprawy POIS.IW.04-W0078/23/008, 
data sprawy: 20.11.2023r., nr dokumentu POIS.01.07.02-00-0002/19-008, wydatki 
kwalifikowalne 256.701,83zł, wkład publiczny 160.298,52zł, dofinansowanie 160.298,52zł;

 kwotę odzyskaną (karta zwrotu) – nr sprawy POIS.IW.04-W0078/23/008, 
data sprawy: 11.12.2023r., nr dokumentu POIS.01.07.02-00-0002/19-008, wydatki 
kwalifikowalne 256.701,83zł, wkład publiczny 160.298,52zł, dofinansowanie 160.298,52zł.

6. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że należność została odzyskana w całości 
lub wycofana w całości/dokonano pomniejszenia kolejnej płatności o całą kwotę 
podlegająca zwrotowi.

 W toku prowadzonego audytu:

a) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0005/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 6 
w Piekarach Śląskich” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. a) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.
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b) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0007/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 
w Piekarach Śląskich”  ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. b) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

c) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0009/18, pn.: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019-2023” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. c) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

d) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0002/19, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej 
do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni 
osiedlowych” ustalono, iż należności z tytułu nałożonej korekty zostały w całości 
odzyskane wraz z umownymi odsetkami. 
Powyższe potwierdzono na podstawie:
 Potwierdzenia transakcji w ING Banku Śląskim nr 64001645980 z dnia 11.12.2023r. 

dotyczącego zrealizowanej przez Beneficjenta na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów 
wpłaty w kwocie: 663.295,20zł, tytułem: „zwrot 10% dot. POIS.01.07.02-00-0002/19 – 
ostateczna informacja pokontrolna nr 170/2023/Z z dn. 06.11.2023”;

 Potwierdzenia transakcji w ING Banku Śląskim nr 64001645946 z dnia 11.12.2023r. 
dotyczącego zrealizowanej przez Beneficjenta na rachunek bankowy WFOŚiGW 
w Katowicach wpłaty w kwocie: 206.267,00zł, tytułem: „odsetki od 10% korekty 
dofinansowania POIS.01.07.02-00-0002/19 – ostateczna informacja pokontrolna 
nr 170/2023/Z z dn. 06.11.2023”.

7. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że poświadczona korekta została 
prawidłowo przeliczona na EUR.

 W toku prowadzonego audytu:

a) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0005/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 6 
w Piekarach Śląskich” ustalono, że:
 Zgodnie z danymi w Systemie SL2014, badany Wniosek o płatność nr POIS.01.07.01-00-

0005/17-005 został zatwierdzony przez IW w dniu 10.01.2019r. 
 Deklaracja wydatków nr POIS.IW.04-D04/18-00 przekazana została przez IW 

do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Energia (IP) w dniu 28.02.2019r., 
a zatwierdzona w dniu 07.03.2019r.

 Kurs KE z 03/2019r.: 4,3146 PLN/EUR – źródło:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-
and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl. 

 Poświadczona korekta nr POIS.01.07.01-00-0005/17-005-K01 została ujęta we Wniosku 
o płatność do KE nr POIS.IC.00-W15/23-00 w Rejestrze kwot wycofanych, 
tj.: nr sprawy POIS.IW.04-W0007/25/005:
 kurs euro: 4,3146;
 wydatki kwalifikowalne: 10.633,34 PLN / 2.464,50 EUR; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl


Podsumowanie ustaleń w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Rok obrachunkowy od 1.07.2023.

14

 wkład publiczny: 7.973,95 PLN / 1.848,13 EUR;
 dofinansowanie: 7.973,95 PLN / 1.848,13 EUR.

b) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0007/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 
w Piekarach Śląskich”  ustalono, że:
 Zgodnie z danymi w Systemie SL2014, badany Wniosek o płatność nr POIS.01.07.01-00-

0007/17-005 został zatwierdzony przez IW w dniu 06.02.2019r. 
 Deklaracja wydatków nr POIS.IW.04-D04/18-00 przekazana została przez IW 

do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Energia (IP) w dniu 28.02.2019r., 
a zatwierdzona w dniu 07.03.2019r.

 Kurs KE z 03/2019r.: 4,3146 PLN/EUR – źródło:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-
and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl. 

 Poświadczona korekta nr POIS.01.07.01-00-0007/17-005-K01 została ujęta we Wniosku 
o płatność do KE nr POIS.IC.00-W11/23-00 w Rejestrze kwot wycofanych, 
tj.: nr sprawy POIS.IW.04-W0018/24/005:
 kurs euro: 4,3146;
 wydatki kwalifikowalne: 1.142,02 PLN / 264,69 EUR; 
 wkład publiczny: 856,51 PLN / 198,51 EUR;
 dofinansowanie: 856,51 PLN / 198,51 EUR.

c) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0009/18, pn.: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019-2023” ustalono, że:
 Zgodnie z danymi w Systemie SL2014, badany Wniosek o płatność nr POIS.01.07.02-00-

0009/18-001 został zatwierdzony przez IW w dniu 04.09.2019r. 
 Deklaracja wydatków nr POIS.IW.04-D01/19-02 przekazana została przez IW 

do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Energia (IP) w dniu 13.09.2019r., 
a zatwierdzona w dniu 30.09.2019r.

 Kurs KE z 09/2019r.: 4,3809 PLN/EUR – źródło:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-
and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl. 

 Poświadczona korekty zostały ujęta we Wniosku o płatność do KE nr POIS.IC.00-W11/23-00 
w Rejestrze kwot wycofanych, tj.: 
 nr sprawy POIS.IW.04-W0049/20/004:

 kurs euro: 4,3809;
 wydatki kwalifikowalne: 348.294,35 PLN / 79.502,92 EUR; 
 wkład publiczny: 348.294,35 PLN / 79.502,92 EUR;
 dofinansowanie: 348.294,35 PLN / 79.502,92 EUR.

 nr sprawy POIS.IW.04-W0062/21/004:
 kurs euro: 4,3809;
 wydatki kwalifikowalne: 4.325,18 PLN / 987,28 EUR; 
 wkład publiczny: 4.325,18 PLN / 987,28 EUR;
 dofinansowanie: 4.325,18 PLN / 987,28 EUR.

d) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0002/19, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej 
do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni 
osiedlowych” ustalono, iż:

1. WNP nr POIS.01.07.02-00-0002/19-005:
 Zgodnie z danymi w Systemie SL2014, badany Wniosek o płatność nr POIS.01.07.02-00-

0002/19-005 został zatwierdzony przez IW w dniu 16.08.2021r. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
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 Deklaracja wydatków nr POIS.IW.04-D01/21-02 przekazana została przez IW 
do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Energia (IP) w dniu 10.09.2021r., 
a zatwierdzona w dniu 22.09.2021r.

 Kurs KE z 09/2021r.: 4,5678 PLN/EUR – źródło:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-
and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl. 

 Poświadczona korekta nr POIS.01.07.02-00-0002/19-005-K01 została ujęta 
we Wniosku o płatność do KE nr POIS.IC.00-W08/23-00 w Rejestrze kwot wycofanych, 
tj.: nr sprawy POIS.IW.04-W0076/23/005:
 kurs euro: 4,5678;
 wydatki kwalifikowalne: 68.013,46 PLN / 14.889,76 EUR; 
 wkład publiczny: 42.471,30 PLN / 9.272,98 EUR;
 dofinansowanie: 42.471,30 PLN / 9.272,98 EUR.

2. WNP nr POIS.01.07.02-00-0002/19-006:
 Zgodnie z danymi w Systemie SL2014, badany Wniosek o płatność nr POIS.01.07.02-00-

0002/19-006 został zatwierdzony przez IW w dniu 21.10.2021r. 
 Deklaracja wydatków nr POIS.IW.04-D03/21-01 przekazana została przez IW 

do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Energia (IP) w dniu 10.11.2021r., 
a zatwierdzona w dniu 23.12.2021r.

 Kurs KE z 12/2021r.: 4,6962 PLN/EUR – źródło:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-
and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl. 

 Poświadczona korekta nr POIS.01.07.02-00-0002/19-006-K01 została ujęta 
we Wniosku o płatność do KE nr POIS.IC.00-W08/23-00 w Rejestrze kwot wycofanych, 
tj.: nr sprawy POIS.IW.04-W0077/23/006:
 kurs euro: 4,6962;
 wydatki kwalifikowalne: 296.835,83 PLN / 63.207,66 EUR; 
 wkład publiczny: 185.360,36 PLN / 39.470,29 EUR;
 dofinansowanie: 185.360,36 PLN / 39.470,29 EUR.

3. WNP nr POIS.01.07.02-00-0002/19-008:
 Zgodnie z danymi w Systemie SL2014, badany Wniosek o płatność nr POIS.01.07.02-00-

0002/19-008 został zatwierdzony przez IW w dniu 10.05.2022r. 
 Deklaracja wydatków nr POIS.IW.04-D08/21-02 przekazana została przez IW 

do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Energia (IP) w dniu 15.06.2022r., 
a zatwierdzona w dniu 30.06.2022r.

 Kurs KE z 06/2022r.: 4,5855 PLN/EUR – źródło:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-
and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl. 

 Poświadczona korekta nr POIS.01.07.02-00-0002/19-008-K01 została ujęta 
we Wniosku o płatność do KE nr POIS.IC.00-W08/23-00 w Rejestrze kwot wycofanych, 
tj.: nr sprawy POIS.IW.04-W0078/23/008:
 kurs euro: 4,5855;
 wydatki kwalifikowalne: 256.701,83 PLN / 55.981,21 EUR; 
 wkład publiczny: 160.298,52 PLN / 34.957,70 EUR;
 dofinansowanie: 160.298,52 PLN / 34.957,70 EUR.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
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8. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że nieprawidłowe kwoty posiadają 
odzwierciedlenie w księgach rachunkowych danego roku obrachunkowego. 

 W toku prowadzonego audytu:

a) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0005/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 6 
w Piekarach Śląskich” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. a) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

b) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.01-00-0007/17, pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 
w Piekarach Śląskich”  ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. b) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

c) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0009/18, pn.: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019-2023” ustalono, że:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. B) 1. c) niniejszego 
Podsumowania ustaleń.
Przedmiotowa sprawa nie stanowi nieprawidłowości, ponieważ nie zostały spełnione 
przesłanki wynikające z definicji nieprawidłowości.

d) w zakresie Projektu nr: POIS.01.07.02-00-0002/19, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej 
do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni 
osiedlowych” ustalono, iż:
 przedmiotowa korekta finansowa, w prawidłowej kwocie została uwzględniona 

w systemie księgowym Funduszu - Zintegrowany System Informatyczny „PROLAN” 
oraz w postaci ewidencji pozabilansowej w arkuszu kalkulacyjnym „Excel” zgodnie 
z obowiązującą Polityką Rachunkowości WFOŚiGW w Katowicach na kontach: 
910 – Rachunek BGK ZLECENIA i 912 – Dotacje Fundusze Europejskie;

 w Rejestrze obciążeń na Projekcie SYSTEMU SL2014 zaewidencjonowano kwoty 
wycofane w prawidłowych wysokościach;

 kwoty korekt wykazane w poświadczeniu do KE zgodne są z danymi w CST SL2014 
oraz Pismem IW znak: WK.5511.0006.2016.ES z dnia 20.11.2023r.,. informującym 
Beneficjenta o korekcie dofinansowania oraz wzywającym  Beneficjenta: Zabrzańskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. do zwrotu dofinansowania 
wykorzystanego ponad poziom we Wnioskach o płatność nr POIS.01.07.02-00-
0002/19-005, POIS.01.07.02-00-0002/19-006, POIS.01.07.02-00-0002/19-008, 
POIS.01.07.02-00-0002/19-009, POIS.01.07.02-00-0002/19-010, POIS.01.07.02-00-
0002/19-013 w łącznej kwocie: 663.295,20zł wraz z odsetkami jak od zaległości 
podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.
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Rok obrachunkowy od 1.07.2023.
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C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 

(rzeczywistych z 
uwzględnieniem 

kosztów pośrednich) 
we wniosku o 

płatność (PLN) – 
ustalenie finansowe 

IA

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 

(rzeczywistych z 
uwzględnieniem 

kosztów pośrednich) 
we wniosku o 

płatność (EUR) – 
ustalenie finansowe 

IA

Kurs 
EURO

Typ 
ustalenia

(ID – rodzaju 
ustalenia)

Wskazanie 
numeru 

ustalenia 
z tabeli 
poniżej 

Brak ustaleń.

Suma wydatków 
niekwalifikowalnych w 
podziale na wnioski o 

płatność

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 

(rzeczywistych z 
uwzględnieniem 

kosztów pośrednich) 
we wniosku o 

płatność (PLN) – 
ustalenie finansowe 

IA

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 

(rzeczywistych 
z uwzględnieniem 

kosztów pośrednich) 
we wniosku 

o płatność (EUR) - 
ustalenie finansowe 

IA

Brak ustaleń.

Numer ustalenia Syntetyczny opis ustalenia finansowego
n/d n/d

Zespół audytowy: 

1. Grzegorz Sikora

Z upoważnienia Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej 

w Katowicach

Naczelnik Wydziału ICE
w Izbie Administracji Skarbowej 

Katowicach
Ewa Gerlach

……………………………………………
      /podpisano kwalifikowanym       
         podpisem elektronicznym/
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